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FICHE SOLUTION FS-PCS-04 — LE PREMUR EN SITUATION ~CS

PRECAST

VOILES CONTRE EXISTANT & MITOYENNETE S

Construire au contact d'un batiment voisin sans coffrer coté mitoyen.

B LA CONTRAINTE

En mitoyenneté, laface coté voisin est hors d'atteinte : impossible d'y monter une banche, accés restreints, et des nuisances a
contenir vis-a-vis des riverains.

B LAREPONSE PCS

» Lepanneau arrive avec sa face finie coté existant : aucun coffrage ni intervention coteé voisin.
» Pose millimétrée au levage le long de la limite, jeu réduit maitrisé par I'étude.
- Traitement desjoints et liaisons défini selon la configuration (joint de dilatation, clavetage).

» Durée de chantier en limite de propriété fortement réduite : moins de nuisances et de co-activite.

I CE QUE GA CHANGE SUR CHANTIER

MITOYENNETE NUISANCES

On construit au contact sans intervenir sur la parcelle voisine. Moins de jours de grue et de coffrage en limite : voisinage
préserve.

PRECISION DELAI

Un panneau mesureé en usine épouse la limite mieux qu'un Lazone la plus sensible du chantier est aussi celle qui se traite

coffrage adapté sur place. le plus vite.

[ LAMETHODE EN 6 ETAPES — BANCHE VS PREMUR

VOILE BANCHE — ORGANISATION COURANTE AVEC LE PREMUR PCS

1 Calepiner en étude et fabriquer les panneaux en usine

2 Poser la peau préfabriquée coté accessible

3 Réservations et inserts déja positionnés en usine

L Régler et étayer selon les dispositifs prévus a I'étude

5 Bétonner entre la peau préfabriquée et I'existant

6 Retirer les étais aux résistances atteintes — pas de décoffrage

ETUDE DE CALEPINAGE & PHASAGE

Sur la base de vos plans, le bureau d'études PCS définit le calepinage des panneaux et le phasage de pose de votre chantier.
Consultez-nous des la phase de préparation.
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